# VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR

RedVUCE - Argentina


Montevideo, 7 Septiembre 2017

# **AGENDA**



- Plan a 5 años
  - Prioridades 2017
  - Avance a la fecha

# PLAN VUCE A 5 AÑOS



# PLAN VUCE A 5 AÑOS

**Evolución por Etapas de Desarrollo** 

## AÑO 1 (2017):

- Despapelizar trámites
   COMEX (trámites a distancia)
- VUCE Portal Web básico (no transaccional)
- Interfaz Aduana (diseño, desarrollo e implementación)
- VUCE Web Svcs para alto volumen

#### **AÑO 2:**

- VUCE Portal Transaccional (Declaración Expo/Impo)
- Backoffice (múltiples canales de atención)
- Trazabilidad de trámites (información básica)

#### **AÑO 3:**

- Módulo de Logística
- Datawarehouse COMEX (mercadería, costo, tiempos e información de trazabilidad avanzada para mejora continua)

#### **AÑO 4:**

- Interoperabilidad Regional de VUCE (MERCOSUR y LATAM)
- Proyectos de Mejora Continua

## AÑO 5 (2021):

 Interoperabilidad Global (Asia, EU, NAFTA)

Estándares

Internacionales de Calidad (ISO 9001:2015 Quality Mgmt. Systems)

## **PRIORIDADES 2017**

- Despapelización: Implementación de GDE en 100% de Trámites COMEX
- Solución tecnológica: GDE/TAD, VUCE Portal/Backend e Integración con AFIP/Aduana
- Simplificación de trámites COMEX: Enfoque x Organismo, Cadena Productiva y Proyectos Especiales

# Digitalización Trámites COMEX 3° Orgs

## Implementación Etapa 3 (31/12/17)


**29** Registros

## Implementación Etapa 2 (31/12/17)

51 trámites
15 Orgs (Min. Agro, MinCyT,
Cultura, MACN, INAPL, IGN,
ENARGAS, SEGEMAR, Min
Energía y Minería, Min. Justicia,
CNRT, BCRA, ARN y
CONCESYMB)

## Implementación Etapa 1 (31/8/17)

218 trámites 8 organismos prioritarios (SENASA, ANMAT, Min. Prod. MAyDS, ANMaC, RENPRE, INV, INASE)



El 78% de los trámites de etapa 1 ya están disponibles, el 22% restante en implementación estarán en los próx. 15 días!



# Digitalización Trámites: status al 25/8

|                          | Cant.    | Trámites    | En Implementación |             |             | Reportes de Uso |           |
|--------------------------|----------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|
| Organimos Etapa 1        | Trámites | Implemen-   | Subtotal          | Con         | Sin         | Trámites en     | Trámites  |
|                          | Comex    | tados       | Subtotal          | Integración | Integración | Uso             | Generados |
| Ministerio de Producción | 62       | 61          | 1                 | 1           |             | 25              | 63,313    |
| ANMAT                    | 46       | 23          | 23                | 4           | 19          | 3               | 26        |
| SENASA                   | 18       | 11          | 7                 | 7           |             | 11              | 736       |
| MAyDS                    | 16       | 13          | 3                 | 3           |             | 10              | 225       |
| ANMAC                    | 9        | 9           | 0                 |             |             | 3               | 7         |
| INASE                    | 6        | 4           | 2                 | 2           |             | 4               | 266       |
| INV                      | 6        | 4           | 2                 | 2           |             |                 |           |
| RENPRE                   | 5        | 5           | 0                 |             |             |                 |           |
| TOTAL                    | 168      | 130         | 38                | 19          | 19          | 56              | 64,573    |
| Total Porcentual         | 100%     | <b>78</b> % | 22%               | 11%         | 11%         | 33%             |           |

El 33% de los trámites ya están en uso. Desde marzo se iniciaron 64500 trámites.