

# VUCE

VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR


**RedVUCE - Argentina**

Montevideo, 7 Septiembre 2017

# AGENDA

- ➔ • **Plan a 5 años**
- **Prioridades 2017**
- **Avance a la fecha**

# PLAN VUCE A 5 AÑOS



# PLAN VUCE A 5 AÑOS

## Evolución por Etapas de Desarrollo

### AÑO 1 (2017):

- **Despapelizar trámites COMEX** (trámites a distancia)
- **VUCE Portal Web básico** (no transaccional)
- **Interfaz Aduana** (diseño, desarrollo e implementación)
- **VUCE Web Svcs** para alto volumen

### AÑO 2:

- **VUCE Portal Transaccional** (Declaración Expo/Impo)
- **Backoffice** (múltiples canales de atención)
- **Trazabilidad de trámites** (información básica)

### AÑO 3:

- **Módulo de Logística**
- **Datawarehouse COMEX** (mercadería, costo, tiempos e información de trazabilidad avanzada para mejora continua)

### AÑO 4:

- **Interoperabilidad Regional de VUCE** (MERCOSUR y LATAM)
- **Proyectos de Mejora Continua**

### AÑO 5 (2021):

- **Interoperabilidad Global** (Asia, EU, NAFTA)
- **Estándares Internacionales de Calidad** (ISO 9001:2015 Quality Mgmt. Systems)

# PRIORIDADES 2017

- **Despapelización:** Implementación de GDE en 100% de Trámites COMEX
- **Solución tecnológica:** GDE/TAD, VUCE Portal/Backend e Integración con AFIP/Aduana
- **Simplificación de trámites COMEX:** Enfoque x Organismo, Cadena Productiva y Proyectos Especiales

# Digitalización Trámites COMEX 3° Orgs

## Implementación Etapa 3 (31/12/17)

29 Registros

## Implementación Etapa 2 (31/12/17)


51 trámites

15 Orgs (Min. Agro, MinCyT, Cultura, MACN, INAPL, IGN, ENARGAS, SEGEMAR, Min Energía y Minería, Min. Justicia, CNRT, BCRA, ARN y CONCESYMB)

## Implementación Etapa 1 (31/8/17)

218 trámites

8 organismos prioritarios (SENASA, ANMAT, Min. Prod. MAyDS, ANMaC, RENPRE, INV, INASE)



**El 78% de los trámites de etapa 1 ya están disponibles, el 22% restante en implementación estarán en los próx. 15 días!**



# Digitalización Trámites: status al 25/8

Organimos Etapa 1	Cant. Trámites Comex	Trámites Implementados	En Implementación			Reportes de Uso	
			Subtotal	Con Integración	Sin Integración	Trámites en Uso	Trámites Generados
Ministerio de Producción	62	61	1	1		25	63,313
ANMAT	46	23	23	4	19	3	26
SENASA	18	11	7	7		11	736
MAYDS	16	13	3	3		10	225
ANMAC	9	9	0			3	7
INASE	6	4	2	2		4	266
INV	6	4	2	2			
RENPRE	5	5	0				
<b>TOTAL</b>	<b>168</b>	<b>130</b>	<b>38</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>56</b>	<b>64,573</b>
<i>Total Porcentual</i>	<i>100%</i>	<i>78%</i>	<i>22%</i>	<i>11%</i>	<i>11%</i>	<i>33%</i>	



**El 33% de los trámites ya están en uso. Desde marzo se iniciaron 64500 trámites.**