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Reporte de Competitividad Global 2015 - 2016

Ranking 2015-2016 Calificacion
Panama 48 4,38
Costa Rica 51 4,33
Guatemala 78 4,05
El Salvador 84 3,87
Nicaragua 99 3,75
Honduras 100 3,95




Mundial

Ranking 2016 Calificacion
Panama 40 3,34
Costa Rica 89 2,65
Guatemala 111 2,48
El Salvador 83 2,71
Nicaragua 102 2,53
Honduras 112 2,46




3 PILARES FUNDAMENTALES
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Normativa Equipamento Proceso







PROCESOS Y MEJORES PRACTICAS

Proceso Validacioén

de procesos Gap Analysis Stage Plan de Trabajo



AUTORIDADES DEL
EXTERIOR Y OTRAS

EXPORTADORES
IMPORTADORES

OTRAS AGENCIAS
DEL GOBIERNO
Y —

PRODUCTORES

ENTIDADES DE

OPERADORES DEL

encia de aduanas

-Empresas de transporte

OTROS CLIENTES

-Gremios empresariales



COMPONENTES DE LA PDCC

Plataforma de Interoperabilidad: Permite el intercambio de
informacién entre autoridades.

Mediador Digital de Servicios: Optimiza y homologa
los procesos de comercio exterior en la region, y fortalece
la interoperabilidad.

Gestor Digital de Servicios: Integra nuevos procesos, actores y
funcionalidades utilizando estandares internacionales y componentes
implementados en etapas anteriores



AVANCE GENERAL FASE 1: 78%

Bus de Interoperabilidad | 100%

'. Mecanismos Alternos de Comunicaciones | 100%

".‘N Optimizacion Mecanismos de Transmisién | 85%
Creacion de los portales de la DUCA | 87%



AVANCE GENERAL FASE 2

Taller Nacional de Costa Rica 100%
Taller Nacional Triangulo norte 100%
Taller Nacional Panama 100%

Taller Nacional Nicaragua 100%
Consolidado de macro procesos de Ila
region 100%

Firma de convenio SIECA-UNION
EUROPEA 100%
Borrador convenio SIECA-BID. En

revision por la SIECA

Convenio BID-UNION EUROPEA firma
estimada 19/10/2017

Firma del convenio BID-SIECA firma
estima el 27/10/2017
Coordinacion con los expertos
internacionales, para agrupar los macro

procesos conforme a las

mejores
practicas y la determinacion del GAP. En
proceso

Gobernanza operativa del proyecto 90%
Definicion de roles y responsabilidades

de la unidad ejecutora a contratar 85%



TAREAS POR REALIZAR

Validar los macroprocesos contra las
mejores practicas internacionales

Trabajo de campo con los expertos
GAP

entre lo actual y las mejores practicas

internacionales y determinar el

Hoja de ruta para cerrar el GAP
Proceso de contratacion de la Unidad
Ejecutora de la SIECA

Desarrollo de los términos de referencia
de la PDCC

Proceso de contratacion de la empresa
desarrolladora

Desarrollo y supervision del software de
la PDCC

Definicion y seleccion del datacenter
Instalacion en produccion

Inicio de operaciones
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COMITE DIRECTOR

A= ~ COMIECO, como 6rgano rector del Subsistema de Integracion Econémica
©  Centroamericana, velara porla gestién y coordinacién de las acciones estratégicas
"\ d)’ ,l que se desarrollaranen cada componente del proyecto INTEC.
El Comité Director de INTEC conformado por los Viceministros de Integracion
Econdmica, delegados por COMIECO; estaran a cargo del monitoreo de las
acciones de cada componente.

UN'DAD EJECUTORA DEL PROYECTO El coordinador serd el responsable de coordinar el equipo del componente2, asegurando el

cumplimiento del alcance total del proyecto con los recursos disponibles en el plazo establecido.

PATROCINADOR \3 BlD

El proyecto INTEC es patrocinado por
la Unidn Europea. La administracion del presupuesto del componente 2 - PDCC ha sido
delegado al Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

COMIECO

-——

Sl ECA e ’E;peglallstaS\ )
SECRETARIA DE INTE SERCION La Unidad Ejecutora/SIECAse ’ o () \ » Coordinador del Equipo de Ejecucion « Evaluacion y monitoreo
FCONOMICA CENTROAMERICANA encarga rade ejecutar las I/ f ‘l, \\ (Regional). L * Gestion de Cambio
acciones necesarias a nivel regional M= : \ e Lider en S|stem§s de Info_(mauon * Punto Fo_c,al
) o 2 [ 4 1 » Seguridad de la informacion + Elaboracion de TDR
para que se ejecuten las actividadesde manera coordinada \ | / >— . Telecomunicaciones . Asesor Legal
y efectiva en los diferentes servicios afectados. / * Infraestructura + Asesor en Procesos de Comercio
N , * Finanzas Internacional
Adquisiciones » Analistas Programadores
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Homologar Modernizar Garantizar

la interoperabilidad regional entre los sistemas nacionalesy facilitarel comercio con y dentro de la region.
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